
     

 
 
 
 
 
Adresse postale : 7 rue Pierre Seguin 54500 Vandœuvre-lès-Nancy. 
Email : unionafps.grandest@gmail.com 
Président : Guy Peterschmitt - Tel : 07 86 00 53 11 - g.peterschmitt@orange.fr 
Correspondant pojet : Patrick Cailmail – 06 83 5005 00 - patrick.cailmail@wanadoo.fr 

PROJET DE COOPERATION 

VILLAGE DE BEIT DAJAN 

(près Naplouse) PALESTINE 

3° tranche : Année 2022 

 
 
 

Construction sur 4 années de 80 citernes d’eau potable en vue d’améliorer l’accès à 
l’eau à usage domestique pour les familles du village de 

Beit Dajan (Est de Naplouse) 
 

Maître d’ouvrage : les bénéficiaires 
Maître d’œuvre : la municipalité de Beit Dajan 
Contrôle technique et financier de l’opération : Association Arabe des Agronomes Palestiniens 

 
 
Ce projet est proposé par la municipalité du village de Beit Dajan, suite au visites effectuée par 
l’AFPS Alsace et L’AFPS Lorraine Sud  associations membres de l’Union Régionale des Associations 
AFPS du Grand Estdans le cadre de leurs mission en Palestine en 2017 et 2018 

 
 

1.- Description du programme sur 4 années 
 

 
11.-Le village de Beit Dajan 

Beit Dajan (altitude 536m) est un village palestinien situé à 12 km à l’Est de Naplouse. A proximité du village se 
trouvent les localités suivantes : Salem à 4 km et An-Nassiriya à 8 km au Nord,  Beit Fourik à 3,5 km au Sud et 
plus loin,  Jiftlik à 23 km à l’Est. La surface de Beit Dajan est de 4 800 ha, dont 600 ha urbanisés comptent 4 200 
habitants, population qui atteint environ 5 000 personnes durant l’été avec l’arrivée de nombreux expatriés  venus 
visiter leur famille dans le village. 
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12.-La question de l’approvisionnement en eau 
Beit Dajan souffre de pénuries d’eau. Le village est dépendant des ressources en eau de pluie collectée  dans des 
réservoirs pour les différents usages domestiques. Cette situation se prolonge depuis 2008. Seuls une partie du 
village est desservie par un réseau de distribution d’eau en provenance d’une nappe souterraine dont la source se 
situe à 3,5 km du village dont la capacité de production est de 70m3/heure, partagée entre beit Dajan 
(30m3/heure) et Beit Fourik (40 m

3
/heure pour 14 000 habitants). 

Depuis 2016, le débit a fortement diminué et se situe actuellement à environ 27 m
3
/heure partagés entre les deux 

localités. 
Le prix de l’eau distribuée par le réseau est de 5 Nis (1 €) pour les 10 premiers m

3
, 6 NIS (1.2 €)  pour les 10 m3 

suivants et 8 NIS (1.44€) pour les m
3
 supplémentaires. 

 
La pénurie d’eau se fait particulièrement sentir au cours de l’été. La ressource du réseau est alors réduite à moins 
de 27 m

3
/h alors que les besoins augmentent fortement avec l’arrivée de plus de 50 familles d’expatriés. 

Les habitants mettent en œuvre diverses mesures pour faire face à cette pénurie : 
en collectant de l’eau de pluie dans des citernes ou de grands réservoirs. Ils sont au nombre de 700 avec une 
capacité de 42 000 m

3
 leur permettant  de limiter en partie cette forte pénurie. 

Avec l’augmentation de la population et l’expansion urbaine, particulièrement à la périphérie du village, il devient 
urgent que chaque maison s’équipe d’un système de collecte des eaux pluviales ou pour stocker de l’eau 
amenées par tanks. 

Pour faire face à la pénurie particulièrement durant l’été, les habitants achètent de l’eau à un prix très élevé 
acheminée par camion citerne ce qui constitue une importante charge financière 
Cette pénurie se fait particulièrement sentir pour les habitats de la périphérie, éloignés du réseau d’eau 
 

De nombreuses habitations ne disposent pas de suffisamment de capacités de stockage 
Le réseau d’eau n’est pas en capacité de distribuer suffisamment d’eau, et les habitants doivent durant l’été attendre 
parfois plusieurs jours pour avoir accès au camion citerne, ce qui montre l’importance des besoins des habitants 
  
Les habitant ont exprimé leur volonté de contribuer à hauteur de 50% des coûts la constructions de 
réservoirs souterrains. 
 
 

13.-Durée du projet : 48 mois  

Construction de 20 citernes d’une capacité de 80 m3 en moyenne chaque année. 

 
14.- Coût d’une phase annuelle (20 citernes) 

Ces coûts estimés en € 2019 sont susceptibles d’être réévalués chaque année en fonction de l’évolution des prix en 
Palestine et de l’évolution des taux de change E/ILS 

 
Coût estimé d’une citerne de 80 m. (5m*5m*3.2m) : 4050 € 
Coût total pour 20 citernes 40 500 € 
Coûts de conduite du projet : 

Coordinateur de terrain spécialiste de construction de citernes, soit 6 mois par phase – 800 €/mois, 
soit 4 800 € 
Frais (communications, transports...) : 150€/mois soit 900 €/phase 
Administration et contrôle financier par AAA : 500€ par mois, soit 3 000 €/phase 
Frais divers 

15.- Subventions : 
50% du coût de la citerne = 40 250 € 
Prise en charge des coûts de gestion du programme : 

16.- Financements pour 20 citernes annuelles : 

Coût total par phase pour 20 citernes : 92 100 € 
Bénéficiaires : 44% - 40 250 € 
AFPS : 19% - 14 900 € 
Autres financeurs (collectivités...) : 37% - 29 800 € 



     

2.- Documents administratif 
 
 

21.-INSTITUTION – Contact Information - Palestine 

Arab Agronomist Association  Issa Elshatleh – Vice president  

Legal status (NGO, 
municipality, etc.) 

Non profit NGO 

AAA Address 

Palestine – Ramallah –Al Masyoun,, Edward Saeed st, Sabat building, 2nd  
floor 
Near Al-Rafedeen square (Legislative council) Al Nahda Street- PARC Buld- 
3

th  
Floor 

Phone number 00970 -2 – 2965769 

Fax number 00970 -2 – 2965769 

E-Mail info@aaa-arc.org 

Beit Dajan village council Monjed Abu Jiesh – Village council president  

Legal status (NGO, 
municipality, etc.) 

Village council  

Village council  Address Beit Dajan village centre  

Phone number 0598904450  

Fax number N/A 

E-Mail monjed@pal-arc.org  

  

 

22.- INSTITUTIONS – Informations bancaires 

Porteur de projet en France Union Régionale des Associations AFPS de la Région Grand Est 

Banque Crédit Mutuel 

Adresse  

IBAN / BIC  

Destinataire des subventions en 
Palestine versées par l’AFPS Municipalité de Beit Dajan 

Banque  

Adersse  

IBAN/BIC 
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3.- Documentation technique 
 

31.-Informations générales 

Nature du projet 
Construction de 80 citernes  pour faciliter l’accès à l’eau des familles du village de 
Beit Dajan (Est de Naplouse) 

Domaine Infrastructures pour l’eau domestique  

Localisation 
village village de Beit Dajan  

District Gouvernrat de NAplouse 

Duration 4 ans      

Résumé 
 

Beit Dajan a été divisé en zone B et C. 
Environ 1 15 ha (38% de la surface de la commune) a été classée en zone B, dans 
laquelle l’Autorité Palestinienne a le contrôle complet en ce qui concerne les 
questions civiles, tandis que les autorités d’occupation ont la responsabilité des 
questions dite de Sécurité. 
Le reste du territoire communal a été classé en zone C, dans laquelle constructions 
et aménagements sont interdits sauf autorisation de l’Administration Israélienne. 
La grande majorité de la population de Beit Dajan vit en zone C 
 
La pénurie d’eau à Beit Dajan  est le résultat de l’implantation des colonies et aux 
pratiques de l’occupation (destruction des ressources en eau, confiscation des 
eaux souterraines...etc) qui compliquent la vie des agriculteurs particulièrement 
dans cette région de l’Est de Naplouse où l’on trouve beaucoup de cultures 
irriguées. 
 
Le projet vise à équiper 160 familles (une citerne de 80 m3 pour deux familles 
comprenant en moyenne chacune 6 personnes) au profit d’environ 960 habitants 
bénéficiaires  
 
Ainsi, environ  6400 m3 d’eau de pluie pourront être collectées annuellement à la 
fin dun projet. 
Chaque équipement créera environ 65 jours de travail 
 

Bénéficiaires 

960 bénéficiaires familiaux directs ages de 1 mois à plus de 80 ans ou plus. Les 
enfants âgés de 1 mois à 16 ans forment 35% de la population concernée par le 
projet. 
Plus de 50 % des bénéficiaires sont des femmes au foyer reponsable de famille 

Objectifs du 
programme  

Objectif principal : aider les familles marginalisée de Beit Dajan à accéder à 
l’eau pour leur usage domestique. 
 
Objectif secondaire : 

1. Réduire les coûts d’approvisionnement en eau de ces familles 
2. Améliorer l’hygiène et combattre les maladies 
3. Créer des emplois temporaires bénéficiant à une jeunesse frappée par 

un très fort taux de chômage 
 

 

Déroulement des 
Opérations 

1 

1. Sélection des bénéficiaires 

2. Publication du cahier des charges et sélection des fournisseurs 
De nombreuses familles peuvent construire elle-même leur citerne, leur 
travail étant considéré comme leur apport. Le projet finance 
essentiellement les achats de matériel 
 

4. Faire appel à des entreprises pour le creusement des citernes 
(pas toutes, car certaines familles pourront exécuter les travaux 
de creusement elles-mêmes) 



     

 3. Construction de citernes 

Rôle des bénéficiaires  

Les bénéficiaires recevront les aides et s’engagent payer leur contribution et à 
entretenir les citernes 
Certaines familles pauvres ne seront pas en mesure de payer leur contribution. 
Elles contribueront en travail à la construction des citernes et le matériel leur sera 
fourni. 

Role des partenaires  

AAA travaillera avec le Conseil Municipal de Beit Dajan comme principal 
partenaire 
AAA est chargé du contrôle technique et financier et adressera à l’AFPS 
l’ensemble des rapports techniques et financiers 
Un comité de pilotage sera créé avec l’ensemble des partenaires en vue de 
sélectionner les bénéficiaires et conduire les travaux 

Risques 
Le projet sera implanté en zone B, souvent proche de la zone C. Il n’y aura pas 
de risque de destruction pat l’armée israélienne. 

    Mois     

 

 

32.- Calendrier annuel des opérations 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

34.- Programmation pluri annuelle 

 
En 2020 et 2021, 40 citernes ont été construites pour quelques 90 familles ; soit environ 650 personnes. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

33. Conduite et évaluation du projet 

Méthodes de suivi  

Le Conseil Municipal de Beit Dajan mettra en place un Comité de pilotage composé 
de 4 personnes (2 pour chaque partenaire qui organisera la sélection des 
bénéficiaires et assurera le suivi des travaux 
Une réunion bi mensuelle se tiendra concernant la mise en oeuvre du projet 

Evaluation finale  
Tous les documents financiers seront traduits en anglais 
Un groupe ad hoc sera constitué avec les bénéficiaires afin de connaître leurs avis. 

Programme 2020 - 16 citernes - Réalisé

Financeur Montant %

AFPS 9 109 8,32%

Région Grand Est 4 500 4,11%

CD Meurthe et Moselle 1 000 0,91%

ComCom Saint Amarin 500 0,46%

Agence de l'eau Rhin Meuse 25 979 23,74%

Bénéficiaires 32 592 29,79%

Montant Travaux 73 680 67%

Programme 2021 - 24 citernes - Réalisé

Financeur Montant %

AFPS 5 528 5,05%

Région Grand Est 2 875 2,63%

CD Meurthe et Moselle 4 400 4,02%

Agence de l'eau Rhin Meuse 47 729 43,62%

Bénéficiaires 48 888 44,68%

Montant Travaux 109 420 100%



     

les réalisations  (voir notre site : http://www.afps-

alsace.com/cooperation/07_Beit_Dajan/02_BeitDajan_Projet.htm 
Ou www.afps-alsace-com/Menu/Coopération/Projets soutenus par AFPS Alsace/BeitDajan 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Projet de budget 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les travaux devraient débuter au mois de mars 2022 
et se terminer au 31/12/2022 

 
 
 

Objet Details Total budget (Euro)

Contribution 

Porteur de 

projet

Contribution

Beneficiaries  

€

% par

catégorie

Construction de 24 citernes

Fournitures 20 x 2500 € 45 000 45 000 0 90 000

Travaux en régie propre 20 x 2500 € 45 000 0 45 000 85%

Coûts généraux de conduite du projet

Salaries

Coordinateur spécialiste (AAA) 6 mois * 880 € 5 280 5 280 0

Contrôle technique (AAA) 6 mois * 550 € 3 300 3 300 0

Communication et transports coordinateur 12 927

Transports, communcation et frais divers 6 mois * 170 € 897 897 0 12%

Frais de réception de travaux sur place

avion, location voiture, hébergement, repas 3 jours 2 890 2 890

Visibilité des partenaires

logos partenaires sur les citernes 20 placards * 28 € 560 560

Frais administratifs

Frais de certificationes comptes AFPS Lorraine Sud GEGAR +  Frais 700 700 0

Coûts administratifs AAA 6 mois x 280 € 1 680 1 680 0

Papier, encre, locations, électricité et divers 6 mois x 170 € 1 020 1 020 0

TOTAL 20 citernes 106 327 60 767 45 560 100%

AFPS 7 000 7%

Collectivités 8 000 8%

Agence de l'Eau 45 767 43%

Bénéficiaires 45 560 43%

TOTAL 106 327 100%

Objectifs de financement 2022

Projet 2022 pour 20 citernes

3 400

3%

objet 1 personne 4 personnes

avion 350 1400

locations voiture 250 250

hebregement 200 800

repas 110 440

TOTAL 910 2890

Frais réception travaux sur place 3 jours

1 personne par association

membre de l'Union Régionale AFPS

Des ajustements par rapport au budget 2022 

avec les coûts de 2021  ont été faits pour 

notamment tenir compte de la dévaluation de 

10% de l'Euro par rapport au Shekel.

http://www.afps-alsace.com/cooperation/07_Beit_Dajan/02_BeitDajan_Projet.htm
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5- Documents graphiques 
 
 

51 : le village de Beit Dajan 

 
52.-  Schéma d’aménagement d’une citerne domestique enterrée



     

53.-  Construction d’une citerne enterrée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait ) Nancy, le 03/12/21 
        Guy Peterschmitt 
                                                                                     Président                               


